

Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEfG

Unternehmen: Flughafen Stuttgart Energie GmbH (FSEG), Flughafen Stuttgart GmbH (FSG)

Erstellt am: 05/2026

Aktualisiert am: 05/2026

Anmerkung:

Untenstehende Tabelle enthält Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung (Einsparung von Endenergie), die am Flughafen Stuttgart in den letzten Jahren umgesetzt wurden, sich aktuell in Umsetzung befinden, oder zum aktuellen Zeitpunkt geplant sind. Alle aufgeführten Maßnahmen wurden per ValERI-Berechnungssystematik mittels Szenarioanalysen auf Wirtschaftlichkeit geprüft.

Diese Übersicht wird mindestens 1x jährlich auf Aktualität überprüft und ggf. ergänzt.

Priorität	Maßnahmenbezeichnung	Investitions-volumen	Zeitraumen	Status
A	Instandsetzungsmaßnahme Lüftungsanlage VL-Gebäude Retrofit L2.0	ca. 85.000 €	05/2026-08/2026	in Bearbeitung
A	Erneuerung KKM Skyloop	ca. 255.000 €	05/2026-17/2026	in Bearbeitung
B	energetische Sanierung KFZ-Gebäude	ca. 650.000 €	06/2022-12/2023	abgeschlossen
B	Umrüstung Fluter Vorfeld Süd auf LED	ca. 520.000 €	01/2024-12/2025	abgeschlossen
A	Umrüstung auf LED, Terminal 1, Ebene 2 Gepäckausgabe	ca. 60.000 €	01/2025-12/2025	abgeschlossen
Summe		ca. 1.570.000 €		